جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الإستشارات المنجزة من قبل بلدية البقالطة لسنة 2019

تاريخ التسليم النهاني	تاريخ التسليم الوقتي	الفاتورات	الأقساط أو	دفـــع		تاریخ الإذن بالأشغال	تاريخ إمضاء الصفقة	ت.م.على إسناد الإستشارة من قبل لجنة الشراءات	التقييم الفني والمالي للعروض	تاريخ فتح العروض	تاریخ الاقصی لقبول العروض	ت.الإشهار بالصحافة	مرجع الإستشارة	إسىم المشروع
		ت.تأدية النفقة من قبل المحاسب	تأشيرة الأمر بالصرف	ت.إيداع بمكتب الضبط	عدد الفاتورة									
									/01/16 2020	/01/15 2020	/01/15 2020	/12/27 2019	2019/02	تعبید طرقات برنامج 2019

تاریخ التسلیم النهائی	تاريخ التسليم الوقتي	الفاتورات	الأقساط أو	دفــــع		تاریخ الإذن بالأشغال	تاريخ إمضاء الصفقة	ت.م.على إسناد الصفقة من قبل لجنة الشراءات	التقييم الفني والمالي للعروض	تاريخ فتح العروض	تاریخ الأقصی لقبول العروض	ت.الإشهار بالصحافة	مرجع الصفقة	إسم المشروع
		ت.تأدية النفقة من قبل المحاسب	تأشيرة الأمر بالصرف	ت.إيداع بمكتب الضبط	عدد الفاتورة									
							/10/11	/08/28	/07/18	/07/18	/07/18	/07/18	2017/01	تعبید طرقات
							2017	2017	2017	2017	2017	2017		طرفات برنامج 2018